



COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 62
Adunanza del 29/10/2018
Codice Ente 10776 9 Pieranica

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE. ACCOGLIMENTO PROPOSTA DI VARIANTE ALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA SOCIETA' G.E.I. S.P.A.

L'anno duemiladiciotto addi VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 16.30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe Sindaco Presidente	X	
2) RIBOLI Cinzia Assessore	X	
3) MAZZINI Giuseppe Assessore	X	
	3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale BONOLDI Dr.ssa Elvira Nelly il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAIMONDI Valter Giuseppe nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE. ACCOGLIMENTO PROPOSTA DI VARIANTE ALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA SOCIETA' G.E.I. S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO CHE, la società G.E.I. – Gestione Energetica Impianti S.P.A. con sede in Crema (CR), è l'attuale affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito del territorio comunale in virtù della "Convenzione di affidamento del servizio di distribuzione gas naturale" (Rep.n.487 del 16.05.2011 a rogito del Segretario Comunale);

EVIDENZIATO al riguardo che la prenominata società, ha recentemente presentato una proposta di variante all'offerta tecnica prodotta dalla medesima, in sede di gara per il conferimento del servizio in oggetto. La proposta di variante, che è costituita da una Relazione tecnico-economica (allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) con relativo computo metrico estimativo consiste nella sostituzione di alcuni interventi sull'attuale infrastruttura (originariamente proposti, approvati e all'oggi non ancora realizzati), con altri nuovi interventi di migliore valorizzazione ed utilità dell'infrastruttura (non previsti nell'originaria offerta di gara);

PRESO ATTO CHE la società affidataria:

- considera i nuovi interventi più onerosi di quelli originariamente previsti, con un incremento presunto stimato in €.267,00;
- si è dichiarata disponibile a farsi carico della maggiore spesa per la realizzazione dei suddetti nuovi interventi, a fronte di una devoluzione della stessa alla regolare scadenza del contratto di servizio in corso;

DATO ATTO CHE le opere risultano connesse allo sviluppo delle tecnologie che si è verificato in questi ultimi anni e che, effettivamente le medesime, a fronte di un incremento di spesa trascurabile, sono migliorative;

RITENUTO, pertanto, di approvare la variante in trattazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, N.267;

RICHIAMATI:

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'Art.48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000, N.267, nonché per l'Art.26 del vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in ordine alla regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di approvare** per le ragioni illustrate in premessa, la proposta avanzata da G.E.I. S.P.A. di variante all'offerta tecnica prodotta dalla medesima, in sede di gara per il conferimento del servizio in oggetto;
2. **Di approvare** la Relazione tecnico-economica esplicativa della variante (allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) con relativo computo metrico estimativo;
3. **Di prendere atto che**, la società affidataria:
 - considera i nuovi interventi più onerosi di quelli originariamente previsti, con un incremento presunto stimato in €.267,00;
 - si è dichiarata disponibile a farsi carico della maggiore spesa per la realizzazione dei suddetti nuovi interventi, a fronte di una devoluzione della stessa alla regolare scadenza del contratto di servizio in corso;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Pieranica, li 29/10/2018

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 29/10/2018

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera G.C. n. 62 del 29/10/2018

1) Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Pieranica, li 29/10/2018

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera G.C. n. 62 del 29/10/2018

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Pieranica, li 29/10/2018

Il Tecnico Comunale
F.to Guffi Arch. Alessandro

ALLEGATO "A"
DEUB. G.C.N. 62 DEL 29/10/2018

CQOP SOA
CONTRATTORI QUALIFICATI OPERA PUBBLICA


Via S. Chiara n. 9 - 26013 - Crema (CR)

ICMQ
Certificazione
sicurezza

Certificato n°761485

Organismo accreditato da ACCREDIA
CERSA

UNI EN ISO 9001:2008
SGO Certificato n. 356

**COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA**

Oggetto:

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO

Tipologia:

VARIANTE ALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN GARA

Titolo:

**RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA
CON RISPETTIVI ALLEGATI**

Il Direttore Generale: Ing. DONATO STANCA

Scala: III

N. elaborato: 1

Nome file: 9529_19073_012_RT01_00.doc/MP

N. pagine: 4 + 1

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	12-01-17	1^ EMISSIONE	Mauro Pavesi	Mauro Pavesi	Donato Stanca

INDICE

	pag.
1. PREMESSA	3
2. OPERE PREVISTE NEL PROGETTO DI GARA CHE NON VERRANNO REALIZZATE	3
2.1 RETE IN B.P.	3
2.2 IMPIANTI DI MONITORAGGIO DEL GRADO DI ODORIZZAZIONE IN RETE	3
2.3 IMPIANTO DI TELECONTROLLO / TELEALLARME / TELESORVEGLIANZA	3
3. OPERE NON PREVISTE NEL PROGETTO DI GARA CHE SONO STATE O VERRANNO REALIZZATE	4
3.1 RETE DI BASSA PRESSIONE.....	4
3.2 DERIVAZIONI D'UTENZA.....	4
3.3 IMPIANTO DI TELECONTROLLO / TELEALLARME / TELESORVEGLIANZA	4
4. DEVOLUZIONE DELLE OPERE	4
5. ALLEGATI	4

1. PREMESSA

Il Progetto offerto in fase gara, allo stato odierno, necessita di essere attualizzato in base alle nuove esigenze/opportunità di miglioramento e razionalizzazione emerse nel corso del corrente periodo di gestione dell'impianto.

Alla luce di ciò, la scrivente G.E.I. S.p.A., ha individuato alcuni interventi da non realizzare, senza che ciò si traduca in una diminuzione dei livelli di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, ed individuati di nuovi maggiormente giustificati.

A tal proposito, in coerenza con l'art. 8 del "Contratto di servizio", la scrivente GEI S.p.A. propone una variante dei lavori inclusi nel Progetto offerto in gara, con l'obiettivo di dare una risposta rapida a tutte le nuove esigenze.

Per una maggior chiarezza sotto il profilo computazionale vengono riportati sia gli interventi in detrazione, con quantità ed importi negativi, sia quelli in aggiunta, ovviamente con quantità ed importi positivi.

Le opere in aggiunta, al pari di quelle in detrazione, sono state computate, se presenti, con i prezzi a base di gara e, in alternativa, con i prezzi medi di mercato.

2. OPERE PREVISTE NEL PROGETTO DI GARA CHE NON VERRANNO REALIZZATE

2.1 RETE IN B.P.

- ❖ Intervento B.00 - Inserimento di N° 2 valvole d'intercettazione DN 150 in uscita dai GRF 06-09.

2.2 IMPIANTI DI MONITORAGGIO DEL GRADO DI ODORIZZAZIONE IN RETE

- ❖ N° 1 stazione fissa per il rilevamento ed il controllo sistematico del grado di odorizzazione del gas.

2.3 IMPIANTO DI TELECONTROLLO / TELEALLARME / TELESORVEGLIANZA

- ❖ N° 1 periferica presso il GRF.

3. OPERE NON PREVISTE NEL PROGETTO DI GARA CHE SONO STATE O VERRANNO REALIZZATE

3.1 RETE DI BASSA PRESSIONE

- ❖ Intervento V.01 – Posa di nuova condotta con tubazione DN100 (strada asfaltata), in via del Molo, per l'estensione del servizio a nuovi utenti.

3.2 DERIVAZIONI D'UTENZA

- ❖ N° 4 rifacimenti di derivazioni d'utenza (n° 3 via Roma e n° 1 via Fugazza) per normalizzazione e aumento sicurezza;
- ❖ N° 1 rifacimento parte aerea derivazione d'utenza in via Molino, per normalizzazione e aumento sicurezza.

3.3 IMPIANTO DI TELECONTROLLO / TELEALLARME / TELESORVEGLIANZA

- ❖ N° 2 pali in acciaio comprensivi di plinto in CLS e collegamento alla rete elettrica;
- ❖ N° 2 concentratori per l'implementazione del sistema di telelettura dei contatori di piccolo calibro G4 e G6 (Sistema di Smart Metering).

4. DEVOLUZIONE DELLE OPERE

Le nuove opere saranno poco più onerose di quelle soppresse, ma la scrivente si farà carico della differenza; le stesse saranno devolute alla fine del periodo concessorio secondo quanto previsto dalla "Convenzione affidamento servizio di distribuzione del gas metano", Rep. n° 487 del 16 Maggio 2011.

5. ALLEGATI

ALLEGATO A: -

ALLEGATO B: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI VARIANTE (IN AGGIUNTA E IN DETRAZIONE)

Crema, 12 Gennaio 2017

Il Direttore Generale
Ing. Donato STANCA